

# 【활동일지】 ⑨

<b>회의제목</b>	웹사이트 개발을 위한 활동
<b>일 시</b>	2024.10.18. 2024.11.28
<b>장 소</b>	화상회의/ 뉴조이스쿨
<b>내용</b>	<p>1. 10월 18일</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10월 2일 회의 내용을 바탕으로 심플하고 직관적인 레이아웃으로 메인 화면 설계 및 구현. 홈페이지 메인 화면 구현 완료(지금까지 캠페인 소개 및 사진 추가)</li> <li>- 도메인 비용 결제: 웹사이트 도메인 주소 (<a href="http://www.cleanparking.or.kr/">http://www.cleanparking.or.kr/</a>) 등록 및 비용 결제 완료.</li> <li>- 웹 개발자와 소통: 개발 진행 상황을 점검하며, 필요한 추가 작업과 문제 해결을 논의.</li> </ul> <p>2. 2024년 11월 28일</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홈페이지 메인 화면 수정: 사용자 편의성을 높이기 위해 레이아웃 및 메뉴 위치 재배치. 추가 이미지 및 설명 보완 작업 진행.</li> <li>- 추가 페이지 작업:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)시민의 소리 페이지: 1:1 문의 및 피드백을 비공개로 접수할 수 있도록 설계</li> <li>(2)캠페인 소개 페이지: 캠페인 참여 방법 및 혜택 명시.</li> </ul> </li> <li>- 비용 결제: 서버 비용 및 템플릿 비용 추가 결제 완료.</li> </ul>
<b>결정사항 / 향후계획</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 웹사이트 최종 점검 및 테스트: 모든 페이지가 정상 작동하는지 확인 후 사용자 피드백 반영. 웹사이트 안정화를 위한 내부 테스트 진행.</li> <li>- 웹사이트 공식 오픈: 로컬 커뮤니티 및 주민 대상 홍보 강화.</li> </ul>
<b>참석자 명단</b>	<p><b>참석자명</b></p> <p>문서희, 서한결, 백한결, 이가온, 이하나/ 나미리(멘토선생님), 홍원기(웹개발자)</p>

# 활동사진

